



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 395928/2018

Genova, 16 novembre 2018

Al gruppo Consiliare Vince Genova

e p.c. Al Gruppo Consiliare Partito Democratico

Al Gruppo Lista Crivello

Al Gruppo Movimento 5 Stelle

Al Gruppo Fratelli D'Italia AN

Al Gruppo Chiamami Genova

Al Gruppo Forza Italia

Al Gruppo Noi con l'Italia

Al Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier

Alla Direzione Segreteria Organi Istituzionali

Ufficio Consiglio Comunale

Alla Presidenza del Consiglio Comunale

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 182/2018-Scuola D'Eramo-Consigliere Comunale Marta Brusoni.

Gentilissimo Consigliere,

con riguardo alla RS n 182/2016 del Consigliere Comunale Marta Brusoni, con la quale si chiede di verificare la possibilità di posticipare alla prossima estate l'esecuzione delle opere previste per l'abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento normativo di prevenzione incendi presso la Scuola D'Eramo in Via Priaruggia, si comunica quanto segue:

in data 08/10/2018 è stato stipulato il contratto tra il Comune di Genova e l'Impresa Tecnica Restauri.

Da norma i lavori avrebbero dovuto essere consegnati entro 45 giorni da tale data.

Comune di Genova |
Assessorato Lavori Pubblici, Manutenzioni e alle Politiche per lo sviluppo delle
Vallate |
Via di Francia, 1 | 16149 Genova |
Tel 010 5573426 / 5573730 / 5573157 / 5573425 – Fax 010 5573732 |
asslavoriemantenuzioni@comune.genova.it |



COMUNE DI GENOVA

Nell'ambito delle attività condotte dalla Direzione Lavori, che hanno coinvolto la dirigenza scolastica sin dal mese di agosto, propedeutiche alla consegna dei lavori sono emerse

perplessità da parte della dirigenza medesima e dei genitori degli alunni in ordine alla compatibilità del cantiere con l'ordinaria attività scolastica.

Ancorché il progetto fosse corredato da tutta la documentazione necessaria e prevista dal quadro normativo di riferimento in materia di salute e sicurezza, in termini di opportunità, si è ritenuto di prendere in considerazione le segnalazioni pervenute ufficialmente dalla dirigenza scolastica.

Ai fini del buon andamento del cantiere e per garantire le migliori condizioni di operatività, scongiurando quindi potenziali situazioni di conflitto, con conseguenti effetti negativi sulla gestione del Quadro Economico e della tempistica della lavorazioni, si è ritenuto opportuno confrontarsi con l'impresa allo scopo di concordare le modalità operative più consone al contesto concordando di differire la consegna dei lavori al periodo estivo.

A tale fine l'impresa è stata incaricata di predisporre un cronoprogramma dei lavori affinché le opere maggiormente impattanti siano concentrate nel periodo dell'interruzione estiva dell'attività scolastica.

Sono in fase di predisposizione a cura del Settore Opere Pubbliche A i documenti necessari per formalizzare tali accordi mediante addendum contrattuale.

Rimanendo a disposizione per ogni altro ulteriore chiarimento cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

L'Assessore
Paolo Fanghella
documento firmato digitalmente