

08:06, gio 10 gennaio 2019



## Situazione lavori scuola Fabrizi

Da: Paola De Campus <pdecampus@comune.genova.it>

A: Piermario Grosso <dirigente@icquarto.gov.it>

---

Buongiorno

Scrivo la presente per aggiornare la situazione lavori in corso, il direttore dei lavori Agresta questa settimana è in ferie e ha delegato la sottoscritta a seguire l'andamento dei lavori. Ieri ho avuto modo di sentire l'arch. Farina il quale mi ha informato dell'intenzione di ultimare al grezzo la rampa del piazzale antistante l'ingresso principale della scuola. L'architetto Farina ha già preso contatti con il personale della scuola per avvisare dell'imminente lavorazione e concordato con gli addetti al trasporto degli alunni disabili un percorso alternativo da effettuare nei pochi giorni in cui l'area antistante l'ingresso sarà inaccessibile alle auto, ho chiesto inoltre che anche il coordinatore Zappia fosse informato. Nei primi giorni della prossima settimana tale lavorazione sarà ultimata.

Cordialmente

Geom. Paola De Campus